

基本目標1
基本目標2
基本目標3
基本目標4
基本目標5

〔大分類〕 自然環境
〔中分類〕 生物多様性の確保

■実施計画事業の概要

番号	事業名(所管)	78. 生物多様性地域戦略・自然環境保全再生指針事業 (環境清掃部 環境政策課)		
事業計画概要	生物多様性地域戦略を策定するため、市川市自然環境保全再生指針(平成18年3月策定)を基礎とし、これまで実施した実態調査の結果を踏まえ、環境団体等の意向調査、パブリックコメントの実施、審議会への諮問等を行います。			
年度ごとの事業内容	計画	23年度 〔「素案」の作成〕 ・生物多様性地域戦略の策定に向けて、環境活動支援団体の意見聴取 ・庁内関係部署と調整を図りながら、市民参加のための土台となる「素案」作成	24年度 〔「原案」の作成〕 ・「素案」を土台として、公聴会、シンポジウム、パブリックコメント等の実施 ・専門家の知見並びに幅広い市民意見を取り入れ、生物多様性地域戦略の「原案」作成	25年度 〔地域戦略策定〕 ・「原案」を環境審議会、庁議等に付議し、生物多様性地域戦略の策定 ・関係機関、庁内関係部署用の冊子と普及啓発用パンフレット作成
	実績	・環境活動団体の意見聴取を実施した(18団体) ・庁内会議を3回開催し、素案を作成した	・現地見学会を1回、講演会を2回開催し、参加者の意見を収集した ・「原案」を作成した	・環境審議会への諮問(5/17) ・パブリックコメントの実施(7/8~8/6)
事業費(千円)	計画	2,467	5,000	1,500
	実績	1,449	1,125	866
数値目標等	計画	生物多様性地域戦略の策定		
	実績	市民団体の意向調査	パブリックコメントの実施	地域戦略 策定
達成状況等	(事業費比較) 3カ年 実績額/計画額	3,440千円/8,967千円=38.4%		
	(数値目標等比較) 最終年度 計画⇒実績	地域戦略 策定⇒地域戦略 策定 100点		
[■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]				
市民意向調査結果	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費(千円)の実績欄:平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

〔大分類〕 自然環境

〔中分類〕 自然とふれあえる機会づくり

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)		79. 環境学習推進事業 (環境清掃部 環境政策課)		
事業計画概要		環境学習を推進するため、「市民環境講座」の開催と「いちかわこども環境クラブ」の運営等を行います。		
年度ごとの事業内容	計画	23年度 〔市民環境講座、こども環境クラブの運営等〕 ・市民環境講座を10回開催 ・こども環境クラブのメンバーの募集及び発足式・壁新聞等の各種イベント開催	24年度 〔市民環境講座、こども環境クラブの運営等〕 ・両事業の充実を図るため、啓発用パンフレット作成	25年度 〔市民環境講座、こども環境クラブの運営等〕 ・生物多様性に関連した講座、イベント等を拡充
	実績	・市民環境講座5回開催 ・発足式及び壁新聞の展示を実施	・市民環境講座6回開催、こども環境クラブ行事6回開催 ・両事業の充実を図るため、市HPに啓発用コンテンツ作成	・市民環境講座7回開催 ・こども環境クラブ運営 ・地域環境社会論24回
事業費(千円)	計画	226	1,000	500
	実績	153	119	125
数値目標等	計画	参加者数(市民環境講座・いちかわこども環境クラブ・千葉商科大学との包括協定による講義)(年間)		
		1,000人	1,200人	1,400人
	実績	1,292人	1,285人	1,400人
達成状況等	(事業費比較) 3カ年 実績額/計画額	397千円/1,726千円=23.0%		
	(数値目標等比較) 3カ年 実績/計画	3,977人/3,600人×100=110点		
市HPに啓発用コンテンツを作成し、パンフレットの作成と同様の成果を達成するなど、最小の経費で成果を上げている [■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]				
市民意向調査結果	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費(千円)の実績欄:平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

基本目標1
基本目標2
基本目標3
基本目標4
基本目標5

[大分類] 公園・緑地
[中分類] 地域の緑の保全と活用

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	80. 国府台緑地整備事業（水と緑の部 みどり整備課）			
事業計画概要	樹林地の保全と活用を図るため、市北西部「水と緑の回廊」上の緑の核となる国府台緑地（約5.1ha）を整備します。			
年度ごとの事業内容	計画	23年度	24年度	25年度
		関係機関等の調整	施設整備（約1.4ha） ・園路・広場 ・ベンチ・四阿 ・植栽	用地取得（約0.1ha） 施設整備（約1.4ha） ・園路・広場 ・ベンチ ・便所・駐車場 ・植栽
事業費（千円）	実績	関係機関等の調整	広場の窪地の盛土	境界杭復元測量
		計画	0	52,000
数値目標等	計画	国府台緑地整備進捗率（年度末）		
		用地 98% 工事 13%	用地 98% 工事 50%	用地 100% 工事 100%
達成状況等	実績	用地 96% 工事 13%	用地 96% 工事 13%	用地 96% 工事 19%
		（事業費比較） 3カ年 実績額／計画額	9,240千円／170,000千円＝5.4%	
市民意向調査結果	計画	（数値目標等比較） 最終年度 実績／計画	$\frac{\text{用地 } 96 \text{ ポイント} + \text{工事 } 19 \text{ ポイント}}{\text{用地 } 100 \text{ ポイント} + \text{工事 } 100 \text{ ポイント}} \times 100 = 58 \text{ 点}$	
		<p>この事業は、用地取得において、残り3筆の用地買収が進まないことから、整備工事も遅れている状況である。</p> <p>また、整備工事については、整備予算の確保の問題や市民主体のワークショップで策定した整備計画に基づく整備予定施設に対する地元自治会からの要望等もあるので、今後、協議調整を図り、整備内容及び整備時期の再検討を行う予定である。</p> <p>[<input type="checkbox"/>十分達成した <input type="checkbox"/>概ね達成した <input type="checkbox"/>やや不十分だった <input checked="" type="checkbox"/>不十分だった]</p>		
		<p>1.8% 68.1% 22.6% 7.4%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p><input type="checkbox"/>期待以上 <input type="checkbox"/>期待通り <input checked="" type="checkbox"/>足りない <input checked="" type="checkbox"/>やり過ぎ</p>		

※事業費（千円）の実績欄：平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

[大分類] 公園・緑地
[中分類] 魅力ある公園の提供

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	81. 小塚山公園整備拡充事業（水と緑の部 みどり整備課）			
事業計画概要	隣接する堀之内貝塚公園との連携による魅力ある都市公園づくりのため、小塚山公園を整備拡充します。			
年度ごとの事業内容	計画	23年度 ・関係機関との調整	24年度 ・公園基本・実施設計 ・地質調査	25年度 ・用地取得（約0.35ha） ・整備工事（2ヵ年）
	実績	・関係機関との調整	・関係機関との調整	・関係機関との調整
事業費（千円）	計画	0	22,869	450,000
	実績	0	0	0
数値目標等	計画	小塚山公園整備進捗率（年度末）		
		用地 60% 工事 0%	用地 60% 工事 0%	用地 100% 工事 50%
	実績	用地 60% 工事 0%	用地 60% 工事 0%	用地 60% 工事 0%
達成状況等	(事業費比較) 3ヵ年 実績額/計画額		0千円/472,869千円=0%	
	(数値目標等比較) 最終年度 実績/計画		$\frac{\text{用地 } 60\text{ポイント} + \text{工事 } 00\text{ポイント}}{\text{用地 } 100\text{ポイント} + \text{工事 } 50\text{ポイント}} \times 100 = 40\text{点}$	
	<p>この事業は、用地取得において、残り4筆の用地買収が進まないことから、整備工事も遅れている状況である。</p> <p>また、現在、市が取得した同公園用地については、外環道路工事に伴う残土置場や仮設道路用地に提供しているところであり、平成26年から27年にかけては、国がこの公園内に連絡橋（エブリッジ）を整備する予定であることから、整備工事は、平成28年度以降に実施していく予定で考えている。</p> <p>[<input type="checkbox"/>十分達成した <input type="checkbox"/>概ね達成した <input type="checkbox"/>やや不十分だった <input checked="" type="checkbox"/>不十分だった]</p>			
市民意向調査結果	<p>期待以上 期待通り 足りない やり過ぎ</p>			

基本目標1

基本目標2

基本目標3

基本目標4

基本目標5



〔大分類〕 公園・緑地

〔中分類〕 花と緑が豊かなまちづくり

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)		82. ガーデニング・シティ いちかわ (水と緑の部 みどり整備課、みどり管理課、行徳支所 地域整備課 企画部 健康都市・ガーデニング推進課)		
事業計画概要		花と緑が豊かなまちづくりのため、健康都市の主要な施策である「ガーデニング・シティ いちかわ」を推進し、花壇の設置や植栽等を行います。また、地域の市民、事業者と行政のパートナーシップにより、花や緑を育てます。		
年度ごとの 事業内容	計画	23年度	24年度	25年度
	実績	23年度	24年度	25年度
事業費(千円)	計画	41,040	36,403	43,176
	実績	30,285	31,052	89,545

数値目標等	計画	ガーデニング・シティ いちかわ サポーターの人数（年間）		
		100人	150人	200人
実績		個人472人 事業者23者	個人579人 事業者27者	個人579人 事業者27者
	達成状況等		（事業費比較） 3カ年 実績額／計画額 $150,882 \text{ 千円} / 120,619 \text{ 千円} = 125.1\%$	
		（数値目標等比較） 最終年度 実績／計画 $606 \text{ 人(者)} / 200 \text{ 人(者)} \times 100 = 303 \text{ 点}$		
		[■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]		
市民意向調査結果		<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>		

※事業費（千円）の実績欄：平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

基本目標1
基本目標2
基本目標3
基本目標4
基本目標5

〔大分類〕 公園・緑地
 〔中分類〕 水と緑のネットワークの形成

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	83. 水と緑の回廊事業（水と緑の部 みどり整備課）			
事業計画概要	市北東部にある、水・緑・歴史文化遺産などの地域の貴重な資産の活用と健康増進の場の提供を図るため、水と緑の回廊を整備します。			
年度ごとの事業内容		23年度	24年度	25年度
	計画	【北部ルート】 ・地元調整 ・ルートの確定 ・サイン設置場所等の詳細検討	【北部ルート】 ・サイン設置場所、種類等の確定 【南部ルート】 ・ルートの検討 ・地元調整	【北部ルート】 ・サイン設置工事 【南部ルート】 ・ルートの確定 ・サイン設置場所等の詳細検討
	実績	【北部ルート】 ・地元調整 ・ルートの確定	【北部ルート】 マップ作成 【南部ルート】 ルートの検討	【北部ルート】 サイン設置場所の確定 【南部ルート】 ルートの確定
事業費（千円）	計画	0	0	3,417
	実績	0	0	0
数値目標等	計画	（北部）ルートの確定	サイン設置場所の確定	サイン設置工事
		（南部）	ルートの検討	ルートの確定
	実績	（北部）ルートの確定	サイン設置場所の確定 マップ作成	サイン設置場所の確定
		（南部）	ルートの検討	ルートの確定
達成状況等	（事業費比較） 3カ年 実績額／計画額	0千円／3,417千円＝0%		
	（数値目標等比較） 最終年度 計画⇒実績	（北部）サイン設置工事（南部）ルートの確定 ⇒（北部）サイン設置場所の確定 50点 （南部）ルートの確定 100点 (50点+100点)÷2=75点		
	回廊のルートの検討等は予定どおり進んでいるが、サイン設置工事の予算が確保できないことから、遅れている状況である。 [□十分達成した □概ね達成した ■やや不十分だった □不十分だった]			
市民意向調査結果	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

基本目標1
基本目標2
基本目標3
基本目標4
基本目標5

〔大分類〕 河川・水辺
〔中分類〕 水辺の環境の保全、三番瀬の再生・保全

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	84. 三番瀬保全再生事業（行徳支所 臨海整備課）			
事業計画概要	三番瀬の再生・保全を図るため、干潟化の推進と市民が親しめる海辺づくりを進めていきます。			
年度ごとの事業内容	計画	23年度	24年度	25年度
	実績	干潟化や住民が親しむことができる海辺づくりに向けた関係者への働きかけ（千葉県が事業主体）		
事業費（千円）	計画	0	0	0
	実績	0	0	0
数値目標等	計画	干潟的環境の拡大や自然再生の実現に向けた県や関係者との協議などの取り組み	同左	同左
	実績	干潟化や住民が親しむことができる海辺づくりに向けた県等との協議を実施した	同左	同左
達成状況等	(事業費比較) 3カ年 実績額/計画額		0千円/0千円=0%	
	(数値目標等比較) 3カ年 計画⇒実績		干潟的環境の拡大や自然再生の実現に向けた県や関係者との協議などの取り組み ⇒干潟的環境の拡大や自然再生の実現に向けた県や関係者との協議などの取り組み 75点	
	干潟的環境への取り組みについては、塩浜二丁目地先への砂付けについて県担当部署と協議を続けているが、県、市の考え方に相違があり合意に至っていない。また、塩浜二丁目護岸の未整備区間や同三丁目護岸の早期整備についても協議を続けており、同二丁目護岸については、事業化に向けた協議が進んでいる。 [□十分達成した □概ね達成した ■やや不十分だった □不十分だった]			
市民意向調査結果	<p>2.2% 64.4% 30.6% 2.7%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

〔大分類〕 河川・水辺

〔中分類〕 親しみのある水辺空間の創造

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	85. 国分川調節池上部活用事業（水と緑の部 みどり整備課）			
事業計画概要	水辺の環境の保全を図り、自然と触れ合える場を創造するため、国分川調節池を有効活用し、上部に散策・休息する広場やスポーツ広場等を整備します。			
年度ごとの事業内容	計画	23年度 事業調整	24年度 広場整備実施設計 (中池 約4.8ha)	25年度 ・広場整備工事 (中池一部 約2.9ha) ・広場維持管理業務委託 (草刈等 約9.8ha)
	実績	事業調整	広場整備実施設計 (中池 約1.6ha) 植栽基盤土壌調査	・広場整備工事 (中池一部 約1.6ha) ・広場整備実施設計 (中池、駐車場 約3.2ha)
事業費(千円)	計画	0	8,200	129,800
	実績	0	2,480	82,000
数値目標等	計画	平成29年度完成予定		
		事業調整	実施設計	整備工事
	実績	事業調整	実施設計	整備工事
達成状況等	(事業費比較) 3カ年 実績額/計画額	84,480千円/138,000千円=61.2%		
	(数値目標等比較) 最終年度 計画⇒実績	整備工事⇒整備工事 100点		
	整備工事については、H25の整備面積が当初の約2.9haから約1.6haに小さくなったが、1.6haの整備面積でも市民が活用できる広場の整備が可能となった。今後も、市民との協働による事業推進を目的として組織された「国分川調節池を育む会」の意見、要望等と調整を図りながら、年次計画で整備を進めていくこととなる。 [■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]			
市民意向調査結果	<p>2.0% 72.4% 19.9% 5.7%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費(千円)の実績欄：平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

基本目標1
基本目標2
基本目標3
基本目標4
基本目標5

〔大分類〕 地球環境
〔中分類〕 地球環境問題への理解と意識の醸成

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	86. 地球温暖化対策推進事業（環境清掃部 環境政策課）			
事業計画概要	温室効果ガスの排出を抑制するため、「市川市地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、エコライフの普及啓発、エコドライブの推進など、各種事業を実施するとともに、「市川市地球温暖化対策推進協議会」と協働して取り組みます。			
年度ごとの事業内容	計画	23年度	24年度	25年度
	実績	<ul style="list-style-type: none"> エコライフ推進員による啓発 環境会計簿の普及 緑のカーテンの公共施設への設置及び市民等への普及 クールアース市川の実施 エコドライブの実践及び普及 	<ul style="list-style-type: none"> エコライフ推進員による啓発：43回 延4,830人 緑のカーテンの公共施設への支援：34施設 	<ul style="list-style-type: none"> エコライフ推進員による啓発：50回 延7,930人 緑のカーテンの公共施設への支援：37施設
事業費（千円）	計画	4,128	4,500	5,000
	実績	3,863	3,034	2,557
数値目標等	計画	エコライフ実践率（年度末）（e-モニターにより調査）		
	実績	55%	58%	61%
達成状況等	（事業費比較） 3ヵ年 実績額／計画額	9,454千円／13,628千円＝69.4%		
	（数値目標等比較） 最終年度 実績／計画	85.9ポイント／61ポイント×100＝141点		
	今後は、事業の効果等について検証し、効果的な事業の推進・展開を図っていく。 [■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]			
市民意向調査結果	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費（千円）の実績欄：平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

〔大分類〕 地球環境
 〔中分類〕 地球温暖化への対応

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	87. 住宅用太陽光発電システム設置助成事業（環境清掃部 環境政策課）			
事業計画概要	新エネルギーの利用を推進するため、「市川市地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、住宅用太陽光発電システムの設置に要する費用の一部を助成します。			
年度ごとの事業内容	計画	23 年度 ・住宅用太陽光発電システムの設置助成 ・広報、Web、講座等による事業の周知	24 年度 同左	25 年度 同左
	実績	351 件	378 件	380 件
事業費（千円）	計画	23, 856	26, 330	31, 596
	実績	24, 063	27, 702	20, 071
数値目標等	計画	設置出力値（年度末・累計）		
	実績	3, 707 kW	5, 457 kW	7, 557 kW
達成状況等	（事業費比較） 3カ年 実績額／計画額		71, 836 千円／81, 782 千円＝87. 8%	
	（数値目標等比較） 最終年度 実績／計画		6, 535kW／7, 557 kW×100＝86 点	
住宅用太陽光発電システムの効果的、効率的な普及を図るため、制度の見直しを随時行っていく。 [□十分達成した ■概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]				
市民意向調査結果	<p>期待以上 1.9% 期待通り 54.8% 足りない 35.9% やり過ぎ 7.4%</p>			

※事業費（千円）の実績欄：平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

基本目標1
基本目標2
基本目標3
基本目標4
基本目標5

〔大分類〕 生活環境
〔中分類〕 身近な環境の保全

■実施計画事業の概要

番号	事業名(所管)	88. 大気常時監視整備事業（環境清掃部 環境保全課）		
事業計画概要	大気環境の保全を図るため、監視測定局を適正に配置し、正確なデータ収集管理を行うとともに、環境省が定める環境大気常時監視マニュアルに基づき、大気汚染自動測定機の定期的な更新等を進めます。 （現在：「一般環境大気測定局」5局・「自動車排ガス測定局」3局 計8局設置）			
年度ごとの事業内容	計画	23年度 [新設機器：計3機] 新たに環境基準が設定された「微小粒子状物質」の監視のため、自動測定機3台を新設	24年度 [更新機器：計15] ・二酸化硫黄自動測定機：3 ・窒素酸化物自動測定機：3 ・オゾン自動測定機：2 ・浮遊粒子状物質自動測定機：4 ・気象観測用測器：2 ・炭化水素自動測定機：1	25年度 [更新機器：計4] ・窒素酸化物自動測定機：1 ・浮遊粒子状物質自動測定機：1 ・気象観測用測器：1 ・炭化水素自動測定機：1
	実績	・微小粒子状物質3機を新設。 ・オゾン自動測定機2機を更新。	・二酸化硫黄自動測定機1機、浮遊粒子状物質自動測定機4機、窒素酸化物自動測定機3機、気象観測用測器2機を更新。	・気象観測用測器1機を更新。
事業費（千円）	計画	20,184	50,504	17,074
	実績	11,912	12,446	1,000
数値目標等	計画	機器新設数及び更新数（年間）		
	実績	3機新設 2機更新	15機更新 0機新設 10機更新	4機更新 0機新設 1機更新
達成状況等	（事業費比較） 3カ年 実績額／計画額	25,358千円／87,762千円＝28.9%		
	（数値目標等比較） 3カ年 実績／計画	16機／22機×100＝73点		
	更新計画の見直しにより、機器の更新時期を先送りした。 今後も計画的に機器の更新に勤めていく。 [□十分達成した □概ね達成した ■やや不十分だった □不十分だった]			
市民意向調査結果	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費（千円）の実績欄：平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

〔大分類〕 生活環境

〔中分類〕 市民の健康と安全で清潔な生活環境の保持

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	89. 市民マナー条例推進事業 (市民部 地域振興課)			
事業計画概要	市民の健康と安全で清潔な生活環境の保持のため、「市民マナー条例」(通称)を推進し、巡回指導や啓発活動等を実施します。			
年度ごとの事業内容	計画	23年度	24年度	25年度
	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・推進指導員による路上禁煙・美化推進地区内の巡回指導の実施 ・注意指導員による路上禁煙・美化推進地区外の巡回指導の実施 ・健康・安全・清潔な地域づくり協議会と連携した啓発活動の実施 ・マナーサポーターの啓発活動の支援 ・小・中学生からの啓発用ポスター及び標語の募集 ・啓発用路面シート、看板、横断幕、懸垂幕等の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・過料件数 1,185 件 ・市民マナーサポーターの啓発活動延べ 771 回 ・路面シート 1,008 枚貼付 他 	<ul style="list-style-type: none"> ・過料件数 1,500 件 ・市民マナーサポーターの啓発活動延べ 771 回 ・路面シート 1,008 枚貼付 他
事業費(千円)	計画	56,290	56,290	56,290
	実績	55,677	46,124	45,462
数値目標等	計画	路上禁煙・美化推進地区内の吸殻の数(JR本八幡駅周辺の定点観測数)(年間)		
	実績	157本	130本	110本
達成状況等	(事業費比較) 3カ年 実績額/計画額	147,263千円/168,870千円=87.2%		
	(数値目標等比較) 3カ年 実績/計画	352本/397本×100=89点 ※数値が下回ることを目指している為、 100-89=11点を加点して、111点とする。		
市民意向調査結果	[■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]			
	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費(千円)の実績欄:平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

〔大分類〕 資源循環型社会

〔中分類〕 3Rの推進

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	90. ごみ発生抑制等啓発事業（環境清掃部 循環型社会推進課）			
事業計画概要	廃棄物の発生の抑制を図るため、ごみ分別ガイドブックや小学生用副読本等を配布し市民に情報を提供するとともに、市民が集まるイベントでの啓発活動や各地域での説明会を実施します。			
年度ごとの事業内容	計画	23年度 ・ごみ分別ガイドブック・チラシや小学生用副読本等の配布 ・イベントでの啓発活動 各地域での出前説明会の実施	24年度 同左	25年度 同左
	実績	作成部数：5,100冊 (配布部数：4,860冊)	作成部数：5,000冊 (配布部数：4,865冊)	作成部数：5,000冊
事業費(千円)	計画	3,235	3,235	3,235
	実績	2,647	2,649	2,998
数値目標等	計画	出前説明会の出席者数(年間)		
	実績	800人	1,000人	1,000人
達成状況等	(事業費比較) 3カ年 実績額/計画額	8,294千円/9,705千円=85.5%		
	(数値目標等比較) 3カ年 実績/計画	3,119人/2,800人×100=111点		
[■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]				
市民意向調査結果	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費(千円)の実績欄：平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

基本目標1
基本目標2
基本目標3
基本目標4
基本目標5

〔大分類〕 資源循環型社会

〔中分類〕 3Rの推進

■実施計画事業の概要

番号 事業名(所管)	91. 分別収集促進事業（環境清掃部 清掃事業課、循環型社会推進課）			
事業計画概要	資源の循環的な利用の推進のため、市民への排出ルールの周知・啓発を行うとともに、分別収集体制を維持し、ごみの減量と資源化を進めます。			
年度ごとの事業内容		23年度	24年度	25年度
	計画	「いちかわじゅんかんプラン 21」に基づき、ごみと資源物の12分別の徹底、収集量の減、適正な排出・処理の実施	同左	同左
	実績	「いちかわじゅんかんプラン 21」に基づき、ごみと資源物の12分別の徹底、収集量の減、適正な排出・処理の実施	同左	同左
事業費（千円）	計画	2,253,342	2,253,342	2,253,342
	実績	2,127,983	1,988,747	2,010,040
数値目標等	計画	排出量（一日一人当たりの排出量） ※市川市一般廃棄物処理計画（いちかわじゅんかんプラン 21）では、平成30年度の目標 830g		
		850g	845g	840g
	実績	860g	849g	849g
達成状況等	（事業費比較） 3カ年 実績額／計画額	6,126,770千円／6,760,026千円=90.6%		
	（数値目標等比較） 最終年度 実績／計画	849g／840g×100=101点 ⇒数値が下回ることを目指している為 100-101=△1点を加点して、99点とする。		
[■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]				
市民意向調査結果	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費（千円）の実績欄：平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額

基本目標1
基本目標2
基本目標3
基本目標4
基本目標5

〔大分類〕 資源循環型社会
〔中分類〕 廃棄物の適正処理の推進

■実施計画事業の概要

番号	事業名(所管)	92. クリーンセンター延命化事業 (環境清掃部 清掃施設課)		
事業計画概要		廃棄物処理施設の整備・適切な運営管理のため、平成25年度に建替予定であったクリーンセンターを平成35年度まで操業するために必要な延命化工事を計画的に実施します。		
年度ごとの事業内容	計画	23年度 延命化工事 [4ヵ年継続工事(22~25年度)] ※主な工事内容 不燃・粗大ごみ処理施設 ごみ焼却処理施設 ・共通設備 ・3号炉(1部)	24年度 延命化工事 [4ヵ年継続工事(22~25年度)] ※主な工事内容 ごみ焼却処理施設 ・3号炉(1部) ・2号炉 ・排水処理設備	25年度 延命化工事 [4ヵ年継続工事(22~25年度)] ※主な工事内容 ごみ焼却処理施設 ・1号炉
	実績	不燃・粗大ごみ処理施設 ごみ焼却処理施設 ・共通設備(1部) ・3号炉(1部)	ごみ焼却処理施設 ・共通設備(1部) ・3号炉(1部) ・2号炉 ・建築工事	ごみ焼却処理施設 ・1号炉 ・排水処理設備
事業費(千円)	計画	1,224,761	3,582,160	618,549
	実績	395,841	3,992,636	1,036,308
数値目標等	計画	延命化事業の進捗率(年度末)		
	実績	29.9%	89.7%	100%
達成状況等	(事業費比較)	3ヵ年 実績額/計画額 = 5,424,785千円/5,425,470千円 = 100.0%		
	(数値目標等比較)	最終年度 実績/計画 = 100ポイント/100ポイント × 100 = 100点		
	工事の一部が繰り越しになったが、全体計画に影響を及ぼさないことから[十分達成した]と評価した。 [■十分達成した □概ね達成した □やや不十分だった □不十分だった]			
市民意向調査結果	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>□期待以上 □期待通り ■足りない ■やり過ぎ</p>			

※事業費(千円)の実績欄:平成23年度及び平成24年度は決算額、平成25年度は当初予算額+繰越額