

①平成 24 年度～平成 26 年度

- ・新駅を含めた土地利用の可能性検討
- ・新駅設置に向けた鉄道軌道上の技術的検討および課題整理
- ・新駅整備による事業効果検討



②平成 27 年度

- ・検討区域内の権利者とワークショップを開催（5回）→土地利用方針図作成（※閲覧1）



③平成 28 年度

- ・検討区域内の権利者と事業準備会を発足（以降、18回開催）
- ・まちづくりの実現可能な方策の検討→基本構想（土地利用計画図）作成（※閲覧2）
- ・新駅設置に必要な計画の作成



④平成 29 年度

- ・検討区域内の地質調査の実施
- ※新駅設置とまちづくりの同時施行は困難と判断



⑤平成 30 年度

- ・検討区域内の一部範囲の現況測量の実施
- ・新たなまちづくりについてのサウンディング調査の実施の検討



⑥令和元年度

- ・新たなまちづくりについてのサウンディング調査の実施