

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年01月31日

計画の名称	市川市における安全・安心で快適な魅力あるまちの実現（防災・安全）											
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	市川市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全で安心して暮らせる快適な魅力あるまちを実現し、質の高い都市基盤整備を進める。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,260	A	8,260	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	真間ポンプ場、菅野ポンプ場、菅野終末処理場の長寿命化工事を完了させる。 整備優先区域における雨水管渠の整備率 浸水対策完了済み面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（ha）	10%	15%	15%
2	整備優先区域における雨水管渠の整備率を9.5%から15%に増加させる。 下水道管路耐震化工事実施率 特に重要な管路の耐震化工事実施予定延長（16.4km） / 特に重要な管路の耐震化工事予定延長（22.2km）	0%	37%	74%
3	下水道管路耐震化工事実施延長を16.4kmにする。 長寿命化工事実施率 実施済機器数 / 長寿命化工事対象機器数	0%	54%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。										

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	市川市	直接	市川市	管渠(合流)	新設	菅野処理区合流式下水道改善事業	事後評価	市川市						17		策定済
		合流改善																	
A07-002	下水道	一般	市川市	直接	市川市	ポンプ場	改築	菅野処理区改築事業(長寿命化)	ポンプ場改築更新	市川市						1,289		策定済	
	長寿命化支援制度																		
A07-003	下水道	一般	市川市	直接	市川市	管渠(雨水)	新設	高谷・田尻排水区雨水管渠整備事業(浸水対策)	L=4.4km	市川市						820		-	
A07-004	下水道	一般	市川市	直接	市川市	管渠(雨水)	新設	市川南排水区雨水管渠整備事業(浸水対策)	L=3.4km	市川市						3,956		-	
A07-005	下水道	一般	市川市	直接	市川市	ポンプ場	新設	大和田ポンプ場建設事業(浸水対策)	ポンプ場 27m3/s	市川市						981		-	
A07-006	下水道	一般	市川市	直接	市川市	ポンプ場	新設	市川南ポンプ場建設事業(浸水対策)	ポンプ場 10m3/s	市川市						653		-	


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H28	H29	H30	R1	R2
配分額 (a)	1,313.280	672.930	205.500	132.550	51.500
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	0.000	0.000	△ 4.300	0.000
交付額 (c=a+b)	1,313.280	672.930	205.500	128.250	51.500
前年度からの繰越額 (d)	444.969	266.700	309.865	73.000	4.900
支払済額 (e)	1,491.549	629.765	442.365	196.350	33.840
翌年度繰越額 (f)	266.700	309.865	73.000	4.900	22.560
うち未契約繰越額 (g)	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.7%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	-	-	工事着手箇所 の選定に不測 の期間を要し たため。

計画の名称	市川市における安全・安心で快適な魅力あるまちの実現（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）	交付対象	市川市

市川市整備計画図



凡例	
	下水道法による事業認可区域
	新設雨水幹線
	既設合流ポンプ場
	新設雨水ポンプ場
	既設下水処理場
	合流改善・改築更新