

報告第17号

下水道事業会計予算の繰越しについて

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、  
翌年度に繰り越して使用できる経費について別紙計算書のとおり報告する。

令和2年6月12日提出

市川市長 村越 祐民

令和元年度市川市下水道事業会計

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 会計名     | 款     | 項     | 事業名           | 予算計上額           | 支払義務発生額         | 翌年度繰越額          |
|---------|-------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 下水道事業会計 | 資本的支出 | 建設改良費 | 下水道施設長寿命化対策事業 | 円<br>36,645,900 | 円<br>19,122,900 | 円<br>17,523,000 |
|         |       |       | 公共下水道整備雨水事業   | 330,000,000     | 0               | 330,000,000     |
|         |       |       | 公共下水道整備汚水事業   | 3,290,391,620   | 1,765,919,320   | 1,524,472,300   |
|         |       |       | 下水道総合地震対策事業   | 466,589,540     | 313,201,540     | 153,388,000     |
|         |       |       | 西浦下水処理場建設費負担金 | 133,833,000     | 86,932,411      | 46,900,589      |

予算繰越計算書

| 左の財源内訳        |             |     |               | 不用額 | 説明  |
|---------------|-------------|-----|---------------|-----|---|
| 企業債           | 国庫補助金       | 負担金 | 損益勘定<br>留保資金等 |     |   |
| 円             | 円           | 円   | 円             | 円   |   |
| 0             | 4,900,000   | 0   | 12,623,000    | 0   | 対象委託において地元との調整に不測の日数を要したことにより年度内の完了が見込めないため繰り越すもの。                |
| 247,400,000   | 82,500,000  | 0   | 100,000       | 0   | 対象工事において先行工事の完成が令和元年11月となり、契約時期に遅れが生じたこと等により年度内の完成が見込めないため繰り越すもの。 |
| 1,123,800,000 | 399,280,000 | 0   | 1,392,300     | 0   | 対象工事において支障となる他企業管移設工事(ガス・水道)に不測の日数を要したこと等により年度内の完成が見込めないため繰り越すもの。 |
| 102,500,000   | 43,800,000  | 0   | 7,088,000     | 0   | 対象工事において、当初入札が不調となったことから契約時期に遅れが生じ、年度内の完成が見込めないため繰り越すもの。          |
| 33,500,000    | 0           | 0   | 13,400,589    | 0   | 本市が建設費の一部を負担する船橋市の事業において年度内の完成が見込めないため繰り越すもの。                     |