

市川市営繕工事週休2日促進工事实施要領

第1 目的

本実施要領は、市川市の発注する営繕工事における週休2日の取組において、労務費の補正等の試行を行うために必要な事項を定め、もって週休2日を促進することを目的とする。

第2 用語の定義

1 週休2日促進工事

営繕工事において労務費の補正等の試行を行う週休2日の取組を行う工事をいう。

2 週休2日

対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。

3 対象期間

工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)及びこれらに類する期間は含まない。

4 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

5 現場休息

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

6 4週8休以上

対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所の日数に含めるものとする。

第3 対象工事

1 適用工事は、市川市が発注する営繕工事を対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は、対象外とする。

- (1) 現場施工が4週間未満の工事
- (2) 通年維持工事や緊急対応等の工期があらかじめ決められている工事
- (3) その他、地域の実情等により対応が困難な工事

2 上記1の記載は、別記1の記載例を参考にするものとする。

第4 発注方式

発注者指定方式(発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式)とする。なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同一の方式を選択する。

第5 積算方法等

予定価格において、発注時に4週8休以上を前提として、補正係数(1.05)により労務費(工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して工事費を積算する。

現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、契約書の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

第6 現場閉所(現場休息)の確認方法

1 工事着手前

- (1) 監督職員は、現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。
- (2) 「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
- (3) 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。

2 工事着手後

- (1) 監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。なお、「実施工程表」の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
- (2) 監督職員は、受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。
- (3) 受注者は、監督職員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため「実施工程表」等に現場閉所(現場休息)の日を記載し、監督職員に提出する。
- (4) 受注者は、対象期間終了後速やかに、監督職員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため「実施工程表」等に現場閉所(現場休息)の日を記載し、監督職員に提出する。

なお、工事完成日が工期期限に近く、契約変更等の手続き期間を十分に確保できない場合には、受発注者協議により現場閉所(現場休息)の状況を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所(現場休息)の日を協議により決定し、これに基づき契約変更を行うものとする。

3 その他留意事項

- (1) 現場閉所(現場休息)の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
- (2) 監督職員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)の日に作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。
- (3) 監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離で発注した工事を含む。)の調整を適切に実施する。
- (4) 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督職員は受注者と協議する。
- (5) 監督職員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務

を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。

(6) 週休2日促進工事の見える化

週休2日促進工事の受注者は、対象期間中、週休2日促進工事を実施している旨を工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示する（別記2）。

(7) 適正な工期の確保

新営工事においては、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」、「建築工事適正工期算定プログラム」（（一社）日本建設業連合会）、過去の同種工事の実績及び実施設計委託時に作成した工程表を参考として適正な工期を確保する。

改修工事においては、過去の同種工事の実績や実施設計委託時に作成した工程表を参考として適正な工期を確保する。

(8) 工事成績評定

週休2日を達成できなかったことによる工事成績評定点の減点はしない。

(9) 週休2日促進工事の契約後、関連事業、関連工事等に起因する特別の事情により当該促進工事の週休2日の達成が困難となった場合は、受発注者協議により促進工事の対象外とすることができるものとする。

第7 その他

この要領に定めのない事項については、受発注者協議により定めることとする。

附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

【特記仕様書における記載例】

- ・本工事は、発注者が週休 2 日に取り組むことを指定する週休 2 日促進工事（発注者指定方式）である。
- ・受注者は、現場閉所による週休 2 日工事として取り組むこと。なお、予定価格には、4 週 8 休達成相当の労務費を補正している。
- ・週休 2 日制の実施にあたっては、「市川市営繕工事週休 2 日促進工事实施要領」に基づき行うこと。

週休 2 日促進工事を実施している旨の明示例

【工事掲示板】

週休 2 日促進工事
この工事は、建設現場の働き方改革を推進するため、週休 2 日に取り組んでいます。

工事関係者や公衆が見てわかりやすい週休 2 日の計画表などを貼り付け
(A 3 サイズ相当)

施工体系図

```
graph LR; A[〇〇工業] --- B[□□工務店]; A --- C[△建設]; C --- D[◇◇興業]
```

施工体制台帳

施工体制台帳

施工体制台帳

建退協