改定業務スケジュール

資料6

		項目	平成30年度												平成31年度												平成32年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境基本計画	(1)	庁内事前調査					進捗状況調査（毎年）			改定に関する調査		取りまとめ																										
	(2)	基本的事項の整理・調査								・現行計画の取組項目に関する課題 ・温暖化対策に有効な新たな施策　等																												
	(3)	現計画の評価・課題整理																																				
	(4)	改定の方向性の整理																																				
	(5)	計画骨子(案)作成・修正																																				
	(6)	計画素案の作成																																				
	(7)	計画案の修正																																				
	(8)	パブリックコメント																																				
	(9)	計画書の作成・校閲・印刷																																				
実行計画（区域施策編）	(1)	庁内事前調査					進捗状況調査			改定に関する調査		取りまとめ																										
	(2)	市民・事業者意向調査(アンケート)						質問精査、起案・発送		アンケート集計・分析																												
	(3)	基本的事項の整理・調査		・現行計画の取組項目に関する課題 ・温暖化対策に有効な新たな施策　等																																		
	(4)	現計画の評価・課題整理																																				
	(5)	温室効果ガス排出量の現況分析																																				
	(6)	改定の方向性の整理																																				
	(7)	温室効果ガス排出量推計・目標検討																																				
	(8)	計画骨子(案)作成・修正																																				
	(9)	計画素案の作成																																				
	(10)	計画案の修正																																				
	(11)	パブリックコメント																																				
	(12)	計画書の作成・校閲・印刷																																				
会議運営等	(1)	環境市民会議											市民会議立ち上げ準備期間				①			②			③				④		⑤									
	(2)	環境審議会								①								②			③			④				⑤		⑥			⑦					
	(3)	庁内会議：温暖化対策推進会議																			（1）			（2）						（3）						（4）		
	(4)	庁内会議：マネージャー会議																			（1）			（2）						（3）						（4）		
	(5)	庁内会議：環境調整会議																				（1）		（2）							（3）					（4）		