東国分中学校ブロック　義務教育学校の設置に関する今後のスケジュールについて

令和２年９月２日
学校環境調整課

第４回の検討委員会にて、併設型小学校・中学校についての合意が得られれば、以下のスケジュール案に沿って検討をすすめ、２月に「学校管理規則の改定」を行います。

令和２年度

９月２日
＜協議＞
併設型小・中学校について
・通称名について

第４回検討委員会

１０月上旬
＜協議＞
◎基本計画（案）について
・教育目標
・通称名
・計画の構成　等

第５回検討委員会

１１月上旬
＜協議＞
基本計画（案）について

第６回検討委員会

１２月
基本計画の策定

（定例教育委員会審議・議決）

１月　２月　３月
基本計画に基づく準備
・学校管理規則の改定
・Ｒ３から話し合う組織や話合う内容の検討
・学校銘板の整備　等

第７回検討委員会（２月頃予定）

令和３年度

４月
併設型小・中学校スタート

令和２年度の検討委員会（１１月までの予定）

令和３から５年度
計画に沿って具体的な取組みの検討・実施

令和６年度
併設型の成果と課題の整理

義務教育学校設置について検討

令和７から１１年度
・義務教育学校の整備について合意がされたら、施設、設備の整備
・条例、規則の制定　等

令和12年度
一体型義務教育学校スタート