次期総合計画策定スケジュール（令和5～7年度）

令和6年度第3回市川市総合計画審議会
令和7年1月24日

資料１

市民参加ﾌｪｰｽﾞ　構想（方向性）・施策等検討ﾌｪｰｽﾞ　目標指標・事業等検討ﾌｪｰｽﾞ

		令和5年度												令和6年度												令和7年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
総合計画審議会					委嘱状交付 重点推進P評価 期間・構造①				★諮問 期間・構造② 策定方針①		WS等報告 策定方針② 基本構想①		WS等報告 実施計画（改定） 基本構想②				実施計画評価 アンケート報告 基本構想③			基本構想④ 基本計画①			基本構想⑤ 基本計画②		基本構想⑥ 基本計画③ 第三次基本計画評価			基本構想⑦ 基本計画④ 答申内容		基本計画⑤			基本計画⑥		基本計画⑦	実施計画①		実施計画②
将来人口推計														現状・社会動向等の分析結果を反映し、将来人口推計を時点修正																						
市民参加	ワークショップ（3回）													市民が複数のグループに分かれ、本市の将来像等について検討																						
	オープンハウス（4回）													不特定多数の市民が集まる場所において、パネルを展示し、意見を聴取																						
	アンケート調査（3回）																																				
基本構想　検討																																					
基本計画　検討																																					
実施計画　検討																																					
印刷・製本																																					