

平成24年度 第1回市川市史編さん委員会

日 時:平成24年5月8日(火)
18時00分から20時00分
場 所:市役所本庁舎 3階 第2委員会室

【会議次第】

開 会

議 題

1. 「市川市史編さん基本計画」における市史の構成内容について
2. 平成24年度の実施事業について
3. その他

閉 会

【報告および連絡事項】

1. 報 告
調査編集作業の進捗状況について（平成24年3月～4月）
2. 連絡事項

【配布資料一覧】

- 資料 1. 議題詳細
- 資料 2. 第1巻・第6巻構成内容
- 資料 3. 各巻実施計画
- 資料 4. 答申書(写)

第1回市川市史編さん委員会

議 題

1. 「市川市史編さん基本計画」における市史の構成内容について

- (1) 専門部会（考古・自然）報告

2. 平成24年度の実施事業について

- (1) 各巻の実施計画について

- (2) 付帯事業について

3. その他

- (1) 平成23年度からの継続審議事項について

- ア. 第7巻「通史編（仮称）」の内容および実施計画について

- イ. 「市川市史年表（仮）」の内容について

- ウ. 電子媒体の具体的な活用方法について

- (2) 今後の予定

(別表 1)

第 1 卷 地形と環境

刻々と変化する地形と環境の復元は、市川の歴史を考える上での前提条件であり、欠くことができない。第 1 巻では、前回の市史以降の最新の情報を盛り込んだ上で、13 万年前以降の市川地形と環境を明らかにし、市川の歴史の「舞台」を時代別に復元する。また、前回の市史で昭和以降のみを対象とした災害の歴史を本巻に編入し、文献・映像等に記録された災害を網羅的に記述する。

第 1 章 地形と地質

- 第 1 節 地形
- 第 2 節 地質・地層
- 第 3 節 河川・湖沼・海岸

第 2 章 化石が語る古環境

- 第 1 節 貝化石・動物化石
- 第 2 節 花粉・植物化石
- 第 3 節 珪藻化石
- 第 4 節 その他の化石類

第 3 章 古環境の変遷

- 第 1 節 気候変化と海面変化
- 第 2 節 台地の基盤が作られた時代
- 第 3 節 古東京湾の形成（最終間氷期）
- 第 4 節 氷期の市川
- 第 5 節 縄文海進と海況変化
- 第 6 節 歴史時代の陸と海

第 4 章 環境変遷と人間活動

- 第 1 節 旧石器時代
- 第 2 節 縄文時代
- 第 3 節 弥生時代
- 第 4 節 古墳時代～江戸時代
- 第 5 節 明治時代～昭和時代
- 第 6 節 現在

第 5 章 災害の歴史

- 第 1 節 古文書にみる自然災害
- 第 2 節 明治・大正時代の自然災害
- 第 3 節 昭和時代の自然災害
- 第 4 節 現在の自然災害
- 第 5 節 将来予測

第6巻 自然とその変遷

古く人がくらすようになったころ、市川の自然の姿はどうであったか。自然の変遷が人の生活にどう影響を及ぼすかを、いろいろな資料から推測する。

近年、人の活動の増大によって、自然に対する働きかけがしだいに強くなり、これが自然の改変をもたらすようになった。自然との調和の上になりたって生活する時代から、自然を改変し利用する時代へと移り変わってきた。

特に20世紀後半からはこの傾向が著しくなり、自然本来の機能を衰退させることで、人の生活への負の影響も現れるようになった。

市史としては、そのような変遷や21世紀初めの現状を記録し、将来を展望する資料とする。

第1章 市川市の地形と気象

- 1節 市川市の地形
- 2節 市川市の水循環
- 3節 市川市の気象
- 4節 地震の影響

第2章 自然の姿・昔から現代へ

- 1節 むかしの植生を推測する。
- 2節 自然と調和して暮らした時代
- 3節 都市化した時代
- 4節 都市生態系の登場

第3章 都市のなかにくらす動植物

- 1節 帰化植物のくらし
- 2節 タヌキ・ハクビシン
- 3節 都市鳥のくらし（カラス・ムクドリ）
- 4節 人と共存するツバメ
- 5節 ヒキガエル・ヤモリ
- 6節 大繁殖する昆虫
- 7節 ジョロウグモ
- 8節 ヤスデ・ダンゴムシ
- 9節 外来生物

第4章 残された自然

- 1節 樹林のあらまし
- 2節 街なかのクロマツ群
- 3節 大町公園
- 4節 真間川水系
- 5節 江戸川にくらす生き物
- 6節 海
- 7節 行徳水鳥保護区

第5章 市川市の動植物の種類

- 1節 植物の種類（フロラの概要）
- 2節 動物の種類（ファウナの概要）
- 3節 指定文化財・巨樹・保存樹

第6章 自然を守るための活動

- 付録 市川市の動植物リスト

| | | |
|--------|---------------------------------------|---|
| 第1巻 | 地形と環境 | |
| 24年度目標 | ・第3章関連調査の完了 ・「市史研究いちかわ」第4号に中間報告を掲載 | |
| 調査計画 | 4月～6月 | ボーリング試料の花粉・珪藻分析業務委託の準備 ボーリング試料の年代測定業務委託の準備 |
| | 7月～9月 | ボーリング試料の花粉・珪藻分析業務委託 ボーリング試料の年代測定業務委託 |
| | 10月～12月 | ボーリング試料の花粉・珪藻分析業務委託 ボーリング試料の年代測定業務委託 |
| | 1月～3月 | ボーリング試料の花粉・珪藻分析業務委託 ボーリング試料の年代測定業務委託 |

| | | |
|--------|--|---|
| 第2巻 | ムラとマチ | |
| 24年度目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・「市史研究いちかわ」第4号への掲載（中世） ・調査報告書「曾谷村御用留 vol.2」の作成（近世） ・曾谷貝塚及び権現原遺跡の出土資料補足調査を完了させる（考古） | |
| 調査計画 | 4月～6月 | <ul style="list-style-type: none"> ・史料調査成果報告会の実施（中世） ・絵図史料調査〔歴史博物館〕（中世・近世） ・古文書調査準備および調査〔通年〕（近世） ・御用留調査〔通年〕（近世） |
| | 7月～9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・曾谷貝塚出土資料の補足調査（考古） ・権現原遺跡出土資料の補足調査（考古） ・板碑調査（中世） ・絵図データおこし（近世） ・史料調査成果報告会の実施（近世） ・「曾谷村御用留 vol.2」編集作業（近世） |
| | 10月～12月 | <ul style="list-style-type: none"> ・曾谷貝塚出土資料の補足調査（考古） ・権現原遺跡出土資料の補足調査（考古） ・板碑調査の史料整理 ・「曾谷村御用留 vol.2」編集作業 |
| | 1月～3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・曾谷貝塚出土資料の補足調査（考古） ・権現原遺跡出土資料の補足調査（考古） ・史料調査成果報告会の実施（中世） ・史料調査成果報告会の実施（近世） |

| | | |
|--------|------------------------|---|
| 第3巻 | まつりごとの展開 | |
| 24年度目標 | ・「市史研究いちかわ」第4号への掲載（近世） | |
| 調査計画 | 4月～6月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県北西部の集落遺跡調査 準備（古代） ・ 史料調査成果報告会の実施（中世） ・ 市川関連資料所在調査および検討〔通年〕（中世） ・ 寺院文書調査の依頼および調整（中世） ・ 古文書調査準備および調査〔通年〕（近世） |
| | 7月～9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県北西部の集落遺跡調査 報告会（古代） ・ 寺院文書調査（6月実施の可能性もあり） ・ 史料調査成果報告会の実施（近世） |
| | 10月～12月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県北西部の集落遺跡調査 報告会（古代） ・ 県北西部の集落遺跡 図面作成（古代） |
| | 1月～3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県北西部の集落遺跡 図面作成（古代） ・ 史料調査成果報告会の実施（中世） ・ 史料調査成果報告会の実施（近世） |

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| 第4巻 | 変貌する市川市域 | |
| 24年度目標 | ・「写真図録（仮）」に提供できる資料の抽出 | |
| 調査計画 | 4月～6月 | <ul style="list-style-type: none"> ・写真資料の整理〔通年〕 ・図像の解析〔通年〕 ・裏づけ資料の検討〔通年〕 ・学校調査の依頼と調整 |
| | 7月～9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・市内私立学校調査 ・史料調査成果報告会の実施 |
| | 10月～12月 | <ul style="list-style-type: none"> ・学校調査資料整理 ・史料調査成果報告会の実施 |
| | 1月～3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・史料調査成果報告会の実施 |

| | | |
|--------|------------------------------|---|
| 第5巻 | 民俗編（仮称） | |
| 24年度目標 | ・地蔵山墓地調査の成果を調査報告書（庁内印刷）にまとめる | |
| 調査計画 | 4月～6月 | 地域別予備調査〔通年〕 ・北部（大野・国分） ・南部（妙典） テーマ別調査 ・地蔵山墓地追調査（新田中心） ・まといの集団（中山・柴又）〔通年〕 |
| | 7月～9月 | 地域別予備調査〔通年〕 ・北部（大野・国分） ・南部（妙典） テーマ別調査 ・地蔵山墓地追調査（新田中心） ・まといの集団（中山・柴又）〔通年〕 ・墓地調査（行徳） |
| | 10月～12月 | 地域別予備調査〔通年〕 ・北部（大野・国分） ・南部（妙典） テーマ別調査 ・エビスコウ習俗（市内各地を悉皆） ・まといの集団（中山・柴又）〔通年〕 ・地蔵山墓地調査報告書の作成準備 |
| | 1月～3月 | 地域別予備調査〔通年〕 ・北部（大野・国分地域） ・南部（妙典） 主題別調査 ・エビスコウ習俗（市内各地を悉皆） ・まといの集団（中山・柴又）〔通年〕 ・地蔵山墓地調査報告書の作成 |

| | | |
|--------|-------------|---|
| 第6巻 | 自然とその変遷 | |
| 24年度目標 | ・正式に執筆依頼を行う | |
| 調査計画 | 4月～6月 | <ul style="list-style-type: none"> ・市内樹林調査（子の神緑地から東北部） ・クロマツ郡調査 ・ヒキガエル産卵調査 |
| | 7月～9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ヒートアイランド調査 ・デジタル土地利用図作成業務委託 |
| | 10月～12月 | <ul style="list-style-type: none"> ・市内樹林調査（南東部） |
| | 1月～3月 | <ul style="list-style-type: none"> ・市内樹林調査（南西部） ・ヒキガエル産卵調査 ・アカガエル産卵調査 ・鳥類最新情報収集調査 ・「実態調査報告書 2003」デジタル化作業 |