

総合戦略の推進にあたって

総合戦略の進行管理

総合戦略では、『基本目標』、『施策の方向』、『重点事業』をそれぞれの目標値により進行管理することで、計画の実効性を高めていきます。

進行管理にあたっては、PDCAサイクルに基づいて行うとともに、評価・見直しにあたっては、『市川市総合計画審議会』へ報告を行い、意見を聴き、必要な対策を講じていきます。

① Plan（総合戦略の策定）

○『市川市まち・ひと・しごと創生総合戦略』を策定し、ホームページ等により公表します。



② Do（総合戦略の展開）

○総合戦略事業を実施するとともに、特に重点事業については、毎年度、数値目標に定めた事業の実施を目指します。



③ Check（総合戦略の点検・評価）

- 重点事業については、毎年度、数値目標に対する達成率を基本に把握していきます。
- 施策の方向ごとに設定したKPIについては、中間年度（29年度）、最終年度（31年度）において、アンケート調査等によって達成状況を把握し、戦略の進行状況を把握する指標として活用します。
- 基本目標ごとに設定した数値目標については、最終年度（31年度）において、アンケート調査等によって達成状況を把握し、戦略の評価を行う指標として活用します。
- 以上の実施時期において、進捗状況を把握し、その結果については、『市川市総合計画審議会』へ報告を行い、意見を聴いていきます。




④ Action（総合戦略の見直し・改訂）

- 中間年度には、KPIによる進捗状況の評価および社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて、目標値の変更や計画の見直しを行います。
- 最終年度には、基本目標の数値目標によって、戦略全体を評価し、総合戦略の改訂と必要に応じて人口ビジョンにおける将来人口推計の修正を行います。



再び ① Plan へ

■ P D C A スケジュール

	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
① Plan					
総合戦略策定	○				
数値目標の設定	○				
将来人口推計の実施	○				
② Do					
事業の実施					
③ Check					
重点事業の進捗把握	○	○	○	○	○
K P I の進捗把握	○		○		○
数値目標の達成状況が把握	○				○
④ Action					
目標値の変更			△		○
戦略の見直し・改訂			△		○
将来人口推計の修正					△

△：必要に応じて実施