

第7期介護保険事業計画の初年度特別養護老人ホームの整備について

1 第6期における実績及び今後の予定

サービス種別		～第5期事業計画	第6期事業計画・実績			第7期事業計画		
		第5期事業計画終了時までに整備された総数	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度(計画初年度)	平成31年度	平成32年度
介護老人福祉施設(定員30人以上の特別養護老人ホーム)	計画	12カ所 定員1,002人	1カ所 定員100人	1カ所 定員100人	1カ所 定員100人	1カ所 定員100人	計画策定年(平成29年度)において整備目標量を検討	
	実績		※事業者辞退により未整備	1カ所 定員100人 選定済み	1カ所 定員100人 選定済み	—		

2 平成30年度整備分 特別養護老人ホーム 整備スケジュール(予定)

	平成28年度				平成29年度												平成30年度			
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
平成30年度整備分 介護老人福祉施設 (広域型の特別養護老人ホーム) 整備スケジュール (予定)	高齢者福祉専門分科会 12月19日(月)				社会福祉審議会 3月下旬				公募事前告知 5月下旬～7月中旬		公募期間 5月下旬～7月中旬		1次審査 7月下旬	2次審査 8月中旬	意見書提出(県へ) 10月中旬		千葉県との協議			県より補助内示 4月