

議案第 9 号

大和田排水樋管建設工事委託の変更契約について

市川市江戸川左岸流域関連公共下水道市川南排水区における大和田排水樋管建設工事委託について、次のとおり変更契約を締結したいので、市議会の議決を求める。

平成 28 年 6 月 10 日提出

市川市長 大 久 保 博

記

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1 | 件 名 | 大和田排水樋管建設工事委託 |
| 2 | 施 工 場 所 | 市川市大和田地先 |
| 3 | 契 約 金 額 | 6 2 2 , 8 7 6 , 0 0 0 円 |
| 4 | 契約相手方 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1
国土交通省関東地方整備局
契約担当官 関東地方整備局長 石川 雄一 |
| 5 | 契 約 概 要 | 市川市江戸川左岸流域関連公共下水道市川南排水区における雨水を江戸川へ排出する樋管の建設工事に関し、江戸川河川内堤防の大規模掘削を伴うものであるので、安全確保のため、河川管理者である国土交通省関東地方整備局に建設工事を委託するもの。 |

理 由

既定予算に基づく大和田排水樋管建設工事委託について、国土交通省関東地方整備局との間に変更契約を締結したいので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第２７号）第２条の規定により提案するものである。

受託変更契約書（第 2 回変更）

（案）

件 名 大和田排水樋管建設工事

（契約変更の事項）

- 1 . 金額の減 ￥ 1 3 , 3 7 5 , 0 0 0 円
うち取引に係る消費税および地方消費税額 ￥ 9 9 0 , 7 4 2 円
- 2 . 経費の年度区分

年 度	平成 2 6 年度	平成 2 7 年度	平成 2 8 年度	合 計
金 額	190,875,000	398,795,864	33,205,136	622,876,000

- 3 . その他 別添変更実施計画書および変更資金計画表のとおり

平成 2 8 年 3 月 7 日付け（第 1 回変更）で受託者 契約担当官 関東地方整備局長 石川雄一
と委託者 市川市長 大久保博 との間で締結した上記契約の一部を上記のとおり変更し、この
契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。

平成 2 8 年 月 日

甲 住 所 埼玉県さいたま市中央区新都心 2 ― 1
氏 名 契約担当官
関東地方整備局長
石 川 雄 一

乙 住 所 千葉県市川市八幡一丁目 1 番 1 号
氏 名 市 川 市 長
大 久 保 博

議案第9号の参考2

新旧対照表（議案表題部分）

	変更前 (平成26年6月13日議決 議案第8号)	変更後 (平成28年6月定例会上程 議案第9号)
契約金額	636,251,000円	622,876,000円

議案第 9 号の参考 3

新旧対照表（契約書抜粋）

	変更前 (第 1 回変更)	変更後 (今回)
経費の 年度区分	平成 26 年度 190, 875, 000 円	平成 26 年度 190, 875, 000 円
	平成 27 年度 398, 795, 864 円	平成 27 年度 398, 795, 864 円
	平成 28 年度 46, 580, 136 円	平成 28 年度 33, 205, 136 円
	合計 636, 251, 000 円	合計 622, 876, 000 円

