

次期障害者計画及び障害福祉計画策定に係るスケジュール(案)

2016/7/21

	H28												H29			H30												備考			
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
○アンケート調査	・案作成		→		・発送		→		・回収		→		・分析&集計																		
○障害者団体ヒアリング																・実施															
○パブリックコメント																・実施															
○講演会																・実施															
○社会福祉審議会	①7/4 アンケート概要説明												② 第2次ハートフル進捗報告			③ アンケート結果報告			① 「諮問」次期計画の策定について												
○障害者福祉専門分科会	①7/27 報告		↓		①7/4 アンケート概要説明		→		② アンケート結果報告		↓		② 第2次ハートフル進捗報告		→		③ 計画素案について		→		④ 計画素案について		→		⑤ 計画原案について		→		⑦ 答申案について		
○自立支援協議会	②7/14				③				④				①				②				③				④						