

次期障害者計画策定に係るスケジュール

2017/7/25

	H29 4	5	6	7	8	9	10	11	12	H30 1	2	3	備考
○障害児福祉計画に係るアンケート調査				・実施	→								
○障害者団体ヒアリング	・実施	→											
○パブリックコメント							←	・実施	→				
○講演会							・実施						
○社会福祉審議会				①7/12 告アて次 ンケ期計 ーテ画 ト調の 査策 結定 果につ 報い	②8/23 報第計 告2画 次素 ハ案 ーにつ トにつ フルい 進て		③ 分科 会審 議の 中間 報告		④ 答 申 案の 報告	【答 申】	→	【行政 経営 会議】	
○障害者福祉専門分科会				①7/26 計報第計 画告2画 骨子に 案関 につする て勉 強 進 会	②8/23 計 画 素 案 に つ い て	③ 立計 支画 援素 協案 議につ 会い とのて 意見 （自 立）	④ 計 画 原 案 に つ い て	⑤ 答 申 案 に つ い て					
○自立支援協議会				↑ 委員 改選	①6/1	②		③					④
○計画策定プロジェクトチーム	⑤4/18	⑥5/16											
○相談支援部会	①4/13	②5/11	③6/8	④7/13	⑤9/14	⑥10/12	⑦11/9	⑧12/14	⑨1/11	⑩2/8	⑪3/8		
○生活支援部会		①5/23		②7/3		③10/xx			④1/xx		⑤3/xx		
○就労支援部会			①6/22		②9/xx		③11/xx		④1/xx				
○障害者団体連絡会		①5/16			②9/7		③11/9			④2/27			