

人・農地プランの実質化に向けた工程表(市川市)

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程							
				平成31年度				平成32年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
千葉県	市川市	北西部地区	堀之内・国分				①・② →		③・④ →		
		北東部地区	大町				①・② →		③・④ →		
			大野町								
		東部地区	柏井・北方 ・奉免町				①・② →		③・④ →		

人・農地プランの実質化の取り組み

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの決定手続き