

第4次いしかわハートフルプラン策定スケジュール表  
(2020.8.7)

※ 時期は多少前後することがあります

	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
議会																														
社会福祉審議会																														
※ 障害者計画、障害福祉計画・障害児福祉計画について意見を聴く義																														
障がい者福祉専門分科会																														
自立支援協議会																														
※ 障害福祉計画・障害児福祉計画について意見を聴く努力義務																														
パブリックコメント																														
※ あらかじめ住民の意見を反映させるための必要な措置を講ずるよう努める																														
その他																														

← 9月議会 →

← 12月議会 →

← 2月議会 →

○(7/6(月)全日警ホール) 【第1回】  
・ハートフルプラン策定方針

○(8/7(金)13:30~14:30全日警ホール) 【第2回】  
・現ハートフルプランの進捗状況を報告

○ 【第3回】  
・諮問

○ 【第4回】  
・答申案について

○ 答申

○(8/7(金)10:30~11:30全日警ホール) 【第1回】  
・会長・副会長選任  
・ハートフルプラン案について

○ 【第2回】  
・ハートフルプラン案について

○ 【第1回】  
・ハートフルプラン案について

← ハートフルプラン“素案”の音訳版作成 →

← パブコメ(30日間) →

← ・パブコメに回答  
・パブコメを計画に反映 →

・完成、公表  
・県知事に提出  
(※障害福祉計画・障害児福祉計画について遅滞なく提出する義務)  
・市議会に報告  
(※障害者計画について策定されたときに報告する義務)

・県の意見を聴く  
(※障害福祉計画・障害児福祉計画について意見を聴く義務)