

第4次いしかわハートフルプラン策定スケジュール表

	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
議会										← 9月議会 →								← 12月議会 →								← 2月議会 →				
社会福祉審議会				○(7/6(月)全日警ホール)			○(8/7(金)13:30-14:30全日警ホール)								○(11/18(水)14:30～16:00)					○			○							
※ 障害者計画、 障害福祉計 画・障害児福 祉計画につい て意見を聴く義				【第1回】 ・ハートフルプラン 策定方針			【第2回】 ・現ハートフルプランの 進捗状況を報告								【第3回】 ・諮問					【第4回】 ・答申案について					答申					
障がい者福祉 専門分科会							○(同日10:30-11:30)						○(10/9(金)14～15時)																	
							【第1回】 ・会長・副会長選任 ・ハートフルプラン案について						【第2回】 ・ハートフルプラン案について																	
自立支援協議会										○9/1																				
※ 障害福祉計 画・障害児福 祉計画につい て意見を聴く努 力義務										【第1回】 ・ハートフルプラン案について																				
パブリックコメント													← ハートフルプラン案の音訳版作成 →			11/7～12/7 パブコメ (30日間)			← ・パブコメに回答 ・パブコメを計画に反映 →											
※ あらかじめ住民 の意見を反映 させるための必 要な措置を講 ずるよう努める																														
																						</								