

次年度のスケジュール（案）

○令和3年度は、計画骨子案の公表を予定している12月までに4回程度、計画骨子案の公表後、基本計画案の審議に2回程度、計6回程度、審議会開催を予定。

月	審議内容
4月	
5月	第1回 議題：計画に盛り込む要素 等
6月	
7月	第2回 議題：次期計画の方向性 等
8月	第3回 議題：計画の骨子案(1)、 市民意見の収集結果 等
9月	
10月	第4回 議題：計画の骨子案(2) 等
11月	
12月	計画骨子 公表
1月	第5回 議題：基本計画案(1)
2月	
3月	第6回 議題：基本計画案(2)