
令和2年度 重点推進プログラムの評価

1. 令和2年度重点推進プログラムの評価(総括)

(1)重点推進プログラムについて

- ・市川市総合計画「I&Iプラン21」第二次基本計画が令和2年度に計画期間満了。
- ・次期計画の策定にあたっては、令和3～4年度の2年間を見極め期間と設定。
- ・第二次基本計画の残存する令和2年度を加えた3年間について、毎年度重点推進プログラムを策定し事業を推進。

(2)評価の方法について

- ・対象は、令和2年度施政方針、教育行政運営方針等に掲載した98の事業。
- ・事業ごとの『計画事業費』と『決算額』及び数値目標の『計画値』と『実績値』の比較により、進行状況を把握。

(3)評価の内容について

- ・事業ごとに設定された数値目標の達成度をA～Dに評価。【70事業】
- ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業(※)を評価外。【27事業】
※実施できたもの、規模を縮小して実施したもの、事業を実施しなかったもの。
- ・設定した目標値で評価できなかった事業。【1事業】

(4)執行率と目標値の達成度

<執行率>

計画額 (千円) a	決算額 (千円) b	執行率 (%) b/a	執行率 80%未満の 事業
34,476,999	30,579,193	88.7%	25事業

<目標値の達成度>

事業 総数	A評価 90点以上	B評価 90点未満～80 点以上	C評価 80点未満～70 点以上	D評 70点未満	評価外
98	50	1	0	19	28

(5)重点推進プログラムの全体的な評価

●令和2年度重点推進プログラム掲載事業(全98事業)

- | | |
|------------------------|-----------|
| ・A評価またはB評価となった事業(51事業) | 全体の約52.0% |
| ・C評価(0事業)、D評価(19事業) | 全体の約19.4% |
| ・評価外(28事業) | 全体の約28.6% |

新型コロナウイルス感染症の影響により予定していた事業を縮小又は見送ったため、評価の対象から外した事業が全体の約30%あった。

評価外の28事業を除いた、70事業に対するA,B評価の割合は約73%であり、「安心なまちづくりの分野」では21事業、「快適なまちづくり」の分野では8事業、「活力あるまちづくり」の分野では13事業、「新型コロナウイルス対策」では9事業あり、A,B評価に対する分野間の偏りは見られず、概ね予定通り事業が進捗したものと捉えている。

一方で、C,D評価が19事業あったがその理由について精査し、数値目標の設定が適切かどうかも含めて、次年度の計画策定に活かしていきたい。

(全50事業中150点以上の評価となった11事業)

番号	事業名
7	未就学児の安全な歩行空間の確保(キッズ・ゾーン整備事業)
15	SNSによるいじめ相談 (少年相談事業)
20	放課後保育クラブの運営(放課後児童健全育成事業補助金事業)
24	不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減 (特定不妊治療助成事業)
47	道路機能の強化 (道路拡幅整備事業)
50	歩道のバリアフリー化(道路改良事業)
71	文化の振興(文化施策活性化事業)
89	生活困窮者のための住居確保給付金(生活困窮者自立支援事業)
90	新型コロナウイルス感染症療養者途への支援(感染療養者等支援事業)
92	ドライブスルー方式PCRセンターの運営 (PCRセンター運営経費)
94	保育園及び幼稚園における感染拡大防止(感染症対策事務費)

(全19事業中30点以下となった8事業)※評価外を除く

番号	事業名	理由
3	保育園等への入園希望者の利便性向上 (保育施設入園サポートシステム導入事業)	入札不調により仕様を変更して再度入札を行うも、再び不調となったことから、本事業を断念したもの。
11	GIGAスクール構想の推進 (学校情報化研究事業)	市の教育環境におけるGIGAスクール構想のネットワークに関する部分の見直しを行ったため。無線LAN整備の速やかな稼働を目指していく。
29	公共下水道整備による浸水被害の軽減 (公共下水道整備雨水事業)	支障物移設の遅れにより、工事を翌年度に繰り越したものの。
46	斎場施設の老朽化対策 (斎場施設整備事業)	斎場の「民営化」について、サウンディングにより引き受ける事業者がないと想定されたことから、事業手法の再検討が必要となり、令和3年度に繰り越したことによるもの。
61	都市農業の振興 (都市農業振興支援事業)	申請者数が想定を下回ったため(対象となる農業器具が高価である)。
64	業務システムの再構築 (基幹系システム再構築事業)	国における自治体情報システム標準化等に関する検討が加速するなど、本市の基幹系システムの見直しについても国の動向を注視する必要が生じたことから、計画内容を変更したもの。
91	感染症軽症者の受け入れ宿泊療養施設の運営 (軽症者の受け入れ宿泊療養施設運営)	宿泊療養施設への入所等の決定は感染症法に基づき県が行っており、最終的に自宅療養者、入院待機者数がでたもの。
96	GIGAスクール構想の実現に向けた児童生徒1人1台端末の整備(学校情報化研究事業)	教育環境におけるGIGAスクール構想のネットワークに関して見直しを行ったもの。

4. 予算執行率が80%以下となった主な事業

(全25事業中執行率が30%以下となった8事業)※評価外を除く

番号	事業名	理由
3	保育園等への入園希望者の利便性向上 (保育施設入園サポートシステム導入事業)	入札不調により仕様を変更して再度入札を行うも、再び不調となったことから、本事業を断念したものの。
9	英語教育の強化 (外国語指導助手派遣事業)	市主催の研修会が中止になったことにより、出張費が未執行となったものの。
16	不登校児童等への支援 (適応指導教室運営事業)	適応指導教室で使用を予定していたアプリの使用率が想定より伸びなかったことによるもの。
30	排水施設整備による浸水被害の軽減 (排水路整備事業)	継続費のため、令和2年度に予算の執行がなかったもの。
31	排水路整備による浸水被害の軽減 (排水路整備事業)	現地調査により、既存の水路を活用できることが判明したことによるもの。
46	斎場施設の老朽化対策 (斎場施設整備事業)	斎場の「民営化」について、サウンディングにより引き受ける事業者がないと想定されたことから、事業手法の再検討が必要となり、令和3年度に繰り越したことによるもの。
64	業務システムの再構築 (基幹系システム再構築事業)	国における自治体情報システム標準化等に関する検討が加速するなど、本市の基幹系システムの見直しについても国の動向を注視する必要性が生じたことから、計画内容を変更したものの。
82	中小企業資金繰支援 (セーフティネット認定関連)	国から補助を受けられる「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」の創設により、利用者が減少したものの。
86	傷病手当金の支給拡大 (傷病手当金)	申請者数が想定を下回ったもの。

■評価一覧表

総 計		計画額 (千円)a	決算額 (千円) b	執行率 b/a	事業数	A評価 (90点以上)	B評価 (80点以上 90点未満)	C評価 (70点以上 80点未満)	D評価 (70点未満)	その他 (評価外)
		34,476,999	30,579,193	88.7%	98	50	1	0	19	28
重点推進事業		計画額 (千円)a	決算額 (千円)b	事業費比較 b/a	事業 数計	A (90点以上)	B (80点以上 90点未満)	C (70点以上 80点未満)	D (70点未満)	その他 (評価外)
1 安心なまちづくり		9,962,741	8,988,759	90.2%	36	20	1	0	5	10
	■ 待機児童対策の推進	2,204,961	2,059,559	93.4%	2	0	1	0	1	0
	■ 子育て支援の充実	73,379	65,831	89.7%	5	3	0	0	1	1
	■ 質の高い教育の推進	907,765	995,982	109.7%	4	2	0	0	1	1
	■ 安全・安心な教育環境の整備	4,016,305	3,978,577	99.1%	11	8	0	0	0	3
	■ 健康づくりの推進	47,434	56,184	118.4%	3	2	0	0	0	1
	■ 高齢者、障がい者等への支援の充実	27,560	23,469	85.2%	3	1	0	0	0	2
	■ 治水対策の推進	2,354,304	1,530,472	65.0%	4	2	0	0	2	0
	■ 防災・防犯の街づくりの推進	331,033	278,685	84.2%	4	2	0	0	0	2
2 快適なまちづくり		8,617,778	7,195,853	83.5%	17	8	0	0	2	7
	■ スポーツ環境の充実	1,880,931	1,094,442	58.2%	5	0	0	0	0	5
	■ 循環型社会形成の推進	20,954	13,956	66.6%	2	1	0	0	0	1
	■ 都市基盤等の計画的な整備	5,493,219	4,604,376	83.8%	4	2	0	0	2	0
	■ 道路の安全性の向上	1,050,527	1,153,029	109.8%	4	3	0	0	0	1
	■ 公園・緑地の整備・保全等	172,147	330,050	191.7%	2	2	0	0	0	0
3 活力あるまちづくり		6,594,674	9,463,797	143.5%	28	13	0	0	4	11
	■ 行徳地域の特性を活かしたまちづくり	1,099,688	839,631	76.4%	6	3	0	0	1	2
	■ スタートアップ支援等の推進	71,640	14,861	20.7%	3	0	0	0	1	2
	■ デジタルトランスフォーメーションの推進	1,043,413	764,023	73.2%	5	4	0	0	1	0
	■ 機能的な新庁舎の整備	2,045,850	5,985,886	292.6%	2	1	0	0	0	1
	■ 地域コミュニティの活性化	28,000	13,000	46.4%	2	1	0	0	0	1
	■ 文化創出等の推進	2,244,793	1,845,321	82.2%	5	4	0	0	1	0
	■ 生涯学習の推進	7,952	1,021	12.8%	1	0	0	0	0	1
	■ 都市型観光の推進	30,000	0	0.0%	2	0	0	0	0	2
	■ 国際連携の推進	23,338	54	0.2%	2	0	0	0	0	2
4 新型コロナウイルス対策		9,301,806	4,930,784	53.0%	17	9	0	0	8	0
	■ 中小企業の支援	3,624,716	1,802,607	49.7%	3	1	0	0	2	0
	■ 市民生活の支援	4,600,688	2,187,656	47.6%	7	4	0	0	3	0
	■ 感染症拡大防止対策	115,907	292,249	252.1%	5	3	0	0	2	0
	■ 子どもの学習支援	945,495	633,272	67.0%	1	0	0	0	1	0
	■ その他の支援	15,000	15,000	100.0%	1	1	0	0	0	0

事業ごとの内訳

コロナの影響等により
評価外としたもの

1. 安心なまちづくり

	No	事業名1	事業名2	所管部	所管課	事業費 (千円) (a)	決算額 (千円) (b)	事業費比較 (b/a) %	数値目標			R2実績値		数値目標 等比較	達成度
									指標	数値(a)	単位	数値(b)	単位	(b/a)	
待 機	1	待機児童解消のための保育園等の整備	保育園整備計画事業	こども政策部	こども施設計画課	1,489,195	1,292,927	86.8	保育施設整備による定員増	997	名	877	名	88.0点	B
	2	待機児童解消のための認定こども園の整備	認定こども園整備計画事業	こども政策部	こども施設計画課	715,766	766,632	107.1	認定こども園整備数	2	施設	1	施設	50.0点	D
子 育 て 支 援	3	保育園等への入園希望者の利便性向上	保育施設入園サポートシステム導入事業	こども政策部	こども施設入園課	2,200	0	0.0	アプリ利用者数	1,600	名	0	名	0.0点	D
	4	児童虐待防止のための体制強化	児童虐待対策事業	こども政策部	こども家庭支援課	3,602	3,010	83.6	児童虐待による死亡事例	0	件	0	件	100.0点	A
	5	児童虐待防止のための庁内の情報連携	DX推進事業(児童虐待対策)	こども政策部	こども家庭支援課	17,145	16,109	94.0	児童虐待による死亡事例	0	件	0	件	100.0点	A
	6	発達に課題のあるこどもの早期発見	こども発達相談室事業	こども政策部	発達支援課	23,432	23,114	98.6	新規相談人数	600	名	504	名	84.0点	-
	7	未就学児の安全な歩行空間の確保	キッズ・ゾーン整備事業	こども政策部	こども施設運営課	27,000	23,598	87.4	整備箇所数	81	箇所	128	箇所	158.0点	A
質 の 高 い 教 育	8	幼稚園における特別支援教育の充実	幼児教育推進事業	学校教育部	指導課	187	140	74.9	特別支援教育充実に向けた研修会の回数	3	回	1	回	33.3点	-
	9	英語教育の強化	外国語指導助手派遣事業	学校教育部	指導課	1,418	103	7.3	ALTが参加した延べ授業時間数	700	時間	911	時間	130.1点	A
	10	学校目標を実現するためのカリキュラムの研究	カリキュラム・マネジメント調査研究事業	学校教育部	指導課	1,500	588	39.2	研究実施校数	3	校	3	校	100.0点	A
	11	GIGAスクール構想の推進	学校情報化研究事業	学校教育部	教育センター	904,660	995,151	110.0	無線LAN再整備学校数	55	校	0	校	0.0点	D
教 育 環 境	12	特別支援学級の充実	特別支援学級等補助教員雇上事業(政策A・B)	学校教育部	義務教育課	158	102	64.6	個別の指導計画が作成されている児童の割合	100	%	100	%	100.0点	A
	13	健康教育の推進	ヘルシースクール推進事業	学校教育部	保健体育課	18,452	183	1.0	すこやか検診受信者数	3,000	名	0	名	0.0点	-
	14	小中一貫教育の推進	義務教育学校整備事業	生涯学習部	教育施設課	2,188,001	1,983,472	90.7	工事の進捗率	100	%	91	%	91.0点	A
	15	SNSによるいじめ相談	少年相談事業	学校教育部	教育センター	11,616	8,524	73.4	SNS登録者数	300	名	450	件	150.0点	A
	16	不登校児童等への支援	適応指導教室運営事業	学校教育部	教育センター	612	162	26.5	不登校児童のうち適応指導教室に通う児童生徒数	55	名	54	名	98.2点	A
	17	ライフカウンセラーによる相談支援	ライフカウンセラー設置事業	学校教育部	指導課	116	66	56.9	相談件数	7,800	件	6,271	件	80.4点	-
	18	子どもたちの安心安全な居場所の確保	子どもの居場所づくり事業	学校教育部	学校地域連携推進課	60,219	54,988	91.3	実施校数	15	校	15	校	100.0点	A
	19	放課後保育クラブの運営	放課後保育クラブ運営事業(経常・政策A)	生涯学習部	青少年育成課	1,477,175	1,558,029	105.5	定員数	5,839	名	5,839	名	100.0点	A
	20	放課後保育クラブの運営	放課後児童健全育成事業補助金事業	生涯学習部	青少年育成課	24,521	15,461	63.1	交付事業者数	2	事業者	3	事業者	150.0点	A
	21	国府台病院内院内学級の建替え	院内学級校舎建替事業	生涯学習部	教育施設課	233,859	356,303	152.4	工事の進捗率	100	%	100	%	100.0点	A
	22	教職員の長時間勤務等の改善	教職員勤怠管理システム事業	学校教育部	義務教育課	1,576	1,287	81.7	公立学校教諭の1ヶ月当たりの超過勤務時間が80時間を超えた割合(実績は令和3年度から・R2システム整備のみ)	0	%	1.74	%	-	-
健 康	23	産後の生活や育児に不安を持つ母親のサポート	産後ケア事業	保健部	保健センター健康支援課	11,880	12,926	108.8	宿泊型又はデイサービス型利用件数	60	件	71	件	118.3点	A
	24	不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減	特定不妊治療費助成事業	保健部	保健センター健康支援課	25,027	43,205	172.6	申請件数	391	件	707	件	180.8点	A
	25	健康都市いちかわの推進	健康都市推進事業	企画部	健康都市推進課	10,527	53	0.5	アンケート協力者数	1,500	名	0	名	0.0点	-
障 が い 者	26	高齢者等世帯のごみ出し支援	高齢者等世帯ごみ出し支援事業	環境部	清掃事業課	8,000	8,025	100.3	利用者数	200	世帯	263	世帯	131.5点	A
	27	障がい児者の地域生活の支援	地域生活支援拠点等整備事業	福祉部	障がい者支援課	9,000	7,128	79.2	入口支援相談件数	80	件	60	件	75.0点	-
	28	高齢者等支援サービスのマッチング	高齢者支援事業(DX関連事業)	福祉部	地域支えあい課	10,560	8,316	78.8	閲覧数	8,000	回	6,552	回	81.9点	-
治 水	29	公共下水道整備による浸水被害の軽減	公共下水道整備雨水事業	水と緑の部	河川・下水道建設課	1,508,304	1,516,722	100.6	雨水管渠布設(延長)	352	m	103	m	29.3点	D
	30	排水施設整備による浸水被害の軽減	排水施設整備事業	水と緑の部	河川・下水道建設課	760,000	0	0.0	①鬼高排水機場改修工事進捗率 ②二俣排水機場改修工事進捗率	20	%	①93% ② 7%	%	①465.0点 ②35.0点	①A ②D
	31	排水路整備による浸水被害の軽減	排水路整備事業	水と緑の部	河川・下水道建設課	86,000	13,750	16.0	二俣排水路(延長)	142	m	95.6	m	100.0点	A
防 災 ・ 防 犯	32	救急活動の高度化推進	救急活動事業	消防局	救急課	16,640	17,878	107.4	病院への搬送時間 (R1実績40分)	35	分以内	42	分以内	80.0点	-
	33	災害対応能力の向上	消防活動事業	消防局	警防課	12,475	11,875	95.2	導入するスマートフォン及びタブレット端末台数	26	台	28	台	107.7点	A
	34	避難所環境の整備	避難所環境整備事業	危機管理室	地域防災課	289,490	239,185	82.6	プライバシー等が確保された避難所の数	75	箇所	75	箇所	100.0点	A
	35	自主防犯活動の支援	防犯対策事業	市民部	市民安全課	12,428	9,747	78.4	ボランティアパトロール登録者数	3,300	名	2,907	名	88.1点	-

事業ごとの内訳

コロナの影響等により
評価外としたもの

2. 快適なまちづくり

	No	事業名1	事業名2	所管部	所管課	事業費 (千円) (a)	決算額 (千円) (b)	事業費比較 (b/a) %	数値目標			R2実績値		数値目標 等比較	達成度
									指標	数値(a)	単位	数値(b)	単位	(b/a)	
スポーツ	36	オリンピック・パラリンピック開催に向けた市民啓発活動	オリンピック・パラリンピック関連事業	文化スポーツ部	スポーツ課	46,100	8,157	17.7	いちかわスポーツフェスタ参加者数	5,000	名	0	名	0.0点	-
	37	国府台公園（スポーツセンター）の機能強化	国府台公園再整備事業	文化スポーツ部	スポーツ課	1,821,700	1,080,106	59.3	国府台公園野球場整備工事計画の策定	100	%	30	%	30.0点	-
	38	北東部スポーツタウン基本構想の推進	北東部スポーツ施設整備事業	文化スポーツ部	スポーツ課	5,000	0	0.0	整備範囲の確定（敷地境界確定）	100	%	0	%	0.0点	-
	39	スポーツ施設の利便性向上	スポーツ施設環境改善事業（DX関連事業）	文化スポーツ部	スポーツ課	6,017	5,946	98.8	利用者数	2,000	名	861	名	43.1点	-
	40	トップアスリートとの交流	競技力向上推進事業	文化スポーツ部	スポーツ課	2,114	233	11.0	参加者数	2,000	名	0	名	0.0点	-
社会 循環型	41	ごみ出しの利便性向上	バイオマス活用促進事業 生ごみ資源化事業	環境部	循環型社会推進課 環境エネルギー施設整備課	10,954	4,056	37.0	生ごみ専用スマート i-BOX 設置台数	5	台	0	台	0.0点	-
	42	エネルギー地産地消の推進	地域エネルギー利活用事業	環境部	循環型社会推進課	10,000	9,900	99.0	市川市地域エネルギー計画の策定	100	%	100	%	100.0点	A
都市 整備基盤	43	良好な交通ネットワークの実現（都市計画道路3・4・12号整備）	都市計画道路3・4・12号整備事業	道路交通部	道路建設課	437,415	439,501	100.5	工事の進捗率	100	%	100	%	100.0点	A
	44	良好な交通ネットワークの実現（都市計画道路3・6・32号整備）	都市計画道路3・6・32号整備事業	道路交通部	道路建設課	254,153	410,342	161.5	用地買収の進捗率	96	%	96	%	100.0点	A
	45	公共下水道の普及	公共下水道整備汚水事業	水と緑の部	河川・下水道建設課	4,792,651	3,754,533	78.3	下水道普及率（年度末）（R 1 末75.3%）	76.6	%	75.9	%	46.2点	D
	46	斎場施設の老朽化対策	斎場施設整備事業	保健部	保健医療課	9,000	0	0.0	斎場再整備基本計画の策定	100	%	0	%	0.0点	D
安道 全路性の	47	道路機能の強化	道路拡幅整備事業	道路交通部	道路建設課	685,793	704,211	102.7	拡幅工事箇所数	2	箇所	3	箇所	150.0点	A
	48	主要駅周辺の歩道のバリアフリー化	人にやさしい道づくり重点地区整備事業	道路交通部	道路建設課	40,000	12,796	32.0	工事箇所数	2	箇所	1	箇所	50.0点	-
	49	交通バリアフリーの推進	交通バリアフリー推進事業	道路交通部	交通計画課	174,734	161,983	92.7	実施駅数	3	駅	3	駅	100.0点	A
	50	歩道のバリアフリー化	道路改良事業	道路交通部	道路建設課	150,000	274,039	182.7	工事箇所数	2	箇所	4	箇所	200.0点	A
公園	51	行徳近郊緑地の環境整備	行徳野鳥観察舎整備事業・行徳野鳥観察舎管理運営事業	環境部	生活環境整備課	43,147	208,999	484.4	利用者数（延べ）	14,400	名	17,591	名	122.2点	A
	52	特色ある公園づくり	小塚山公園整備事業	水と緑の部	公園緑地課	129,000	121,051	93.8	用地取得率（年度末）	97	%	97	%	100.0点	A

事業ごとの内訳

コロナの影響等により
評価外としたもの

3. 活力のあるまちづくり

	No	事業名1	事業名2	所管部	所管課	事業費 (千円) (a)	決算額 (千円) (b)	事業費比較 (b/a) %	数値目標			R2実績値		数値目標 等比較	達成度
									指標	数値(a)	単位	数値(b)	単位	(b/a)	
行徳地域	53	海辺を生かした行徳臨海部のまちづくり	行徳臨海部再整備事業	行徳支所	臨海整備課	165,000	0	0.0	工事の進捗率	20.4	%	7.4	%	36.3点	-
	54	塩浜地区のまちづくり	塩浜地区整備事業	街づくり部	街づくり推進課	9,048	5,772	63.8	工事の進捗率	100	%	100	%	100.0点	A
	55	市川漁港の整備	市川漁港整備事業	行徳支所	地域整備課	578,000	592,064	102.4	工事の進捗率	100	%	100.0	%	100.0点	A
	56	地域コミュニティゾーンの整備	地域コミュニティゾーン整備事業	行徳支所	臨海整備課	315,055	225,606	71.6	工事の進捗率	16.6	%	11.5	%	69.5点	D
	57	(仮称) 市川市行徳バスポートセンターの整備	旅券発給窓口事業	行徳支所	総務課	22,585	16,189	71.7	整備の進捗率	100	%	100	%	100.0点	A
	58	水辺を活用した観光の推進	水辺の観光推進事業	観光部	観光政策課	10,000	0	0.0	イベント開催数	1	件	0	件	0.0点	-
スタート	59	起業家の支援	起業家支援事業	経済部	経済政策課	4,779	4,070	85.2	支援対象者数（延べ）	410	人	311	人	75.9点	-
	60	未来に向けたまちづくり	いちかわ未来創造事業	企画部	企画課	51,500	0	0.0	協力会員数	30	社	26	社	86.7点	-
	61	都市農業の振興	都市農業振興支援事業	経済部	農業振興課	15,361	10,791	70.2	スマート農業推進事業補助金申請者数	10	件	1	件	10.0点	D
DXの推進	62	I C T 化の推進	I C T 化推進事業	情報政策部	Web管理課	37,724	31,570	83.7	オンライン化する新規手続数	20	件	26	件	130.0点	A
	63	市公式We b サイトの利便性向上	市公式We b サイト管理運営事業（CM S 再構築）	情報政策部	Web管理課	133,000	126,209	94.9	サイト閲覧者数	220,000	名／月	237,008	名／月	107.7点	A
	64	業務システムの再構築	基幹系システム再構築事業	情報政策部	情報管理課	210,000	59,994	28.6	再構築に向けた進捗率	100	%	29	%	28.6点	D
	65	新庁舎フリーアドレス対応のためのネットワーク整備	情報システム運用管理事業（無線端末化）	情報政策部	情報システム課	412,689	350,217	84.9	無線ネットワーク環境整備率	100	%	100	%	100.0点	A
	66	電子行政の推進	電子行政推進事業	情報政策部	デジタルトランスフォーメーション推進課	250,000	196,033	78.4	市民IDを活用したサービスの実証実験件数	3	件	3	件	100.0点	A
の新整庁備舎	67	新第1庁舎等を活用した政策プロモーション	政策プロモーション推進事業	広報室	広報広聴課	73,957	42,599	57.6	動画による情報発信件数	42	件	20	件	47.6点	-
	68	新第1庁舎の完成・供用開始	庁舎整備事業	街づくり部	新庁舎建設課	1,971,893	5,943,287	301.4	工事の進捗率	100	%	100	%	100.0点	A
地域	69	自治会の新たな取組みへの支援	自治会提案地域活性化事業補助金	市民部	地域振興課	6,000	1,000	16.7	申請件数	4	件	1	件	25.0点	-
	70	学びと交流の新たな場の提供	新たな学びと交流の場づくり事業	生涯学習部	社会教育課	22,000	12,000	54.5	基本構想の策定	100	%	100	%	100.0点	A
文化創出	71	文化の振興	文化施策活性化事業	文化スポーツ部	文化芸術課	28,850	26,513	91.9	発表作品数	10	件	46	件	460.0点	A
	72	市ゆかりの文化人紹介	永井荷風書斎移築事業	文化スポーツ部	文化芸術課	30,000	31,350	104.5	移設の進捗率	100	%	100	%	100.0点	A
	73	文化の発信拠点整備	文化会館大規模改修事業	文化スポーツ部	文化施設課	1,915,000	1,512,720	79.0	工事の進捗率	39.6	%	23.8	%	60.0点	D
	74	史跡の公有化推進	史跡公有化事業	生涯学習部	考古博物館	234,943	240,803	102.5	公有化率（年度末）	62.8	%	63.7	%	101.4点	A
	75	史跡の維持管理	史跡維持管理事業（文化財多言語開設等整備事業）	生涯学習部	考古博物館	36,000	33,935	94.3	対象となる文化財数	3	箇所	3	箇所	100.0点	A
生涯	76	公民館の利用促進	公民館主催講座活動事業	生涯学習部	社会教育課	7,952	1,021	12.8	主催講座数	270	講座	18	講座	6.7点	-
観光	77	都市型観光の推進	市川市観光振興ビジョン策定事業	観光部	観光政策課	20,000	0	0.0	市民アンケート回収数	400	件	0	件	0.0点	-
	78	市内観光促進のための実証実験	電動アシスト付き自転車等活用事業	観光部	観光政策課	10,000	0	0.0	ステーション数	20	箇所	0	箇所	0.0点	-
国際	79	姉妹・友好都市及びパートナーシティとの交流	海外都市交流事業	企画部	国際政策課	7,852	45	0.6	交流事業数	7	件	0	件	0.0点	-
	80	海外都市や関係機関との連携	自治体連携事業	企画部	国際政策課	15,486	9	0.1	交流事業数	3	件	0	件	0.0点	-

事業ごとの内訳

コロナの影響等により
評価外としたもの

4. 新型コロナウイルス対策

	No	事業名1	事業名2	所管部	所管課	事業費 (千円) (a)	決算額 (千円) (b)	事業費比較 (b/a) %	数値目標			R2実績値		数値目標 等比較 (b/a)	達成度
									指標	数値(a)	単位	数値(b)	単位		
中小 支援企 業	81	事業者緊急支援事業臨時給付金	事業者緊急支援臨時給付金（コロナ対応）	経済部	商工業振興課	3,205,242	1,643,395	51.3	支給件数（3号補正で支給対象は16,000件）	16,000	件	8,595	件	53.7点	D
	82	中小企業資金繰支援	セーフティネット認定関連	経済部	商工業振興課	331,880	93,767	28.3	利用件数	850	件	360	件	42.4点	D
	83	中小企業資金繰支援	中小企業融資制度関連	経済部	商工業振興課	87,594	65,445	74.7	利用件数	2,000	件	1,815	件	90.8点	A
市民生活の 支援	84	減収対策緊急支援給付金	減収対策緊急支援給付金給付事業	財政部	市民税課	2,150,529	873,097	40.6	申請者数	48,400	名	48,351	名	99.9点	A
	85	児童扶養手当緊急支援給付金	児童扶養手当緊急支援給付金給付事業	こども政策部	こども福祉課	235,180	213,756	90.9	給付者数（延べ）	4,911	名	4,448	名	90.6点	A
	86	傷病手当金の支給拡大	傷病手当金	保健部	国民健康保険課	8,334	2,416	29.0	申請者数	50	名	21	名	42.0点	D
	87	認可外保育園等の利用者向け保育料補助	認可外保育園等感染拡大防止支援補助金	こども政策部	こども施設入園課	110,000	36,322	33.0	申請者数	2,640	名	1,640	名	62.1点	D
	88	キャッシュレス決済の普及促進	キャッシュレス決済普及促進事業	経済部	商工業振興課	2,023,000	851,882	42.1	利用総額	2,000,000	千円	841,933	千円	42.1点	D
	89	生活困窮者のための住居確保給付金	生活困窮者自立支援事業	福祉部	生活支援課	72,645	209,486	288.4	申請者数	400	件	1,228	件	307.0点	A
	90	新型コロナウイルス感染症療養者等への支援	感染症療養者等支援事業	福祉部	地域支えあい課	1,000	697	69.7	支援者数	50	名	85	名	170.0点	A
感染 対策防 止	91	感染症軽症者の受け入れ宿泊療養施設の運営	軽症者の受け入れ宿泊療養施設運営	保健部	保健医療課	3,125	7,621	243.9	自宅療養者数等	0	人	68	人	0.0点	D
	92	ドライブスルー方式PCRセンターの運営	PCRセンター運営経費	保健部	保健医療課	768	960	125.0	開設回数	19	回	50	回	263.2点	A
	93	地域活動支援センター等の感染拡大防止	障がい者支援施設感染拡大防止事業	福祉部	障がい者支援課	6,720	3,100	46.1	支援箇所数	28	箇所	15	箇所	53.6点	D
	94	保育園及び幼稚園における感染拡大防止	感染症対策事務費	こども政策部	こども施設運営課	94,609	269,896	285.3	支援件数（延べ）	179	件	561	件	313.4点	A
	95	公立小中学校及び特別支援学校における感染拡大防止	学校保健事業（感染症対策）	学校教育部	保健体育課	10,685	10,672	99.9	支援箇所数	55	箇所	55	箇所	100.0点	A
学習 支援	96	GIGAスクール構想の実現に向けた児童生徒1人1台端末の整備	学校情報化研究事業	学校教育部	教育センター	945,495	633,272	67.0	無線LAN再整備学校数	55	校	0	校	0.0点	D
その他 支援	97	アーティストの支援	文化芸術活動緊急支援事業	文化スポーツ部	文化芸術課	15,000	15,000	100.0	支援件数	50	件	50	件	100.0点	A

事業費（千円）<a>	34,476,999	(千円)
決算額（千円）	30,579,193	(千円)
事業費比較（%）<b/a>	88.7	%

数値目標に対する 達成度	A (90点以上)	50 事業
	B (80点以上)	1 事業
	C (70点以上)	0 事業
	D (70点未満)	19 事業
	評価外	28 事業