第三次市川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

策定スケジュール（～R7.3）

項目	2025年											
	1月				2月				3月			
	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週
庁内会議		→ 関係課会議等										
パブコメ			→ パブコメ実施									
協議会			→ 意見照会									
関係自治体			→ 意見照会									
策定作業	→ 計画案作成											● 策定
環境審議会							→ 答申(案)作成	→ 各委員へ意見照会	→ 答申確定	→ 答申手交	● 審議会(報告)	